

**Zentrum Frauensteinmatt
Zusammenstellung Projektänderungen und Projektmutationen**

Stand 21.2.2011

	exkl. MWST	exkl. MWST		
	KV Erhöhung (Mehrkosten) GU Budget	aus Reserve (Erhöhung Werkpreis GU)	Umbuchung aus Reserve (Budget)	Visum

Projektänderungen Stiftung Priesterheim zum Frauenstein				
3 Wohnungserweiterung Haus A	50'502.60			10.03.2010
B5 Wohnungserweiterung Nachtrag 1 Architekt		2'376.00		05.08.2009
B20 Nachtrag 2 Bauingenieur		1'500.00		08.01.2010
Projektänderung Stadt Zug				
6 Planung Nasszellen Varianten 2 - 5	5'836.80			10.03.2010
7 Ausführung Nasszellen Dementenabteilung Var. 1	366'211.10			10.03.2010
B3 Nachtrag 1 Bauingenieur		17'000.00		08.01.2010
B6 Variantenstudien Nasszellen Nachtrag 2 Arch.		4'620.00		05.08.2009
B8 Umplanung Dementenstation Nachtrag 4 Arch.		42'784.00		21.01.2010
Projektmutationen Stiftung Priesterheim zum Frauenstein				
9 Brüstungsabdeckung Betonelemente		21'006.50		10.03.2010
35 Granderwasser Haus A		7'461.30		24.06.2010
36 Brüstungsmöbel mit Schiebetüren		53'257.20		23.06.2010
39 Epoxibelag Veloraum		1'051.05		02.09.2010
48 Ledergriffe Brüstungsmöbel		3'144.00		15.11.2010
52 Travertinleibungen		9'168.40		15.11.2010
60 Vorhangschienen		33'174.10		
75 zusätzliche Schrankfronten		1'319.05		16.02.2011
76 Umbau Küche Mehrzweckraum mit GWM		5'618.30		16.02.2011
B02 Schwesternruf-Erweiterung Haus A			19'395.00	23.06.2010
B11 Honorar Arch. Brüstungsabdeckung			1'910.00	23.06.2010
B15 Honorar Architekt Brüstungsmöbel			4'841.60	23.06.2010
B23 Anteil Stiftung Garagevorplatz			30'646.20	02.09.2010
Projektmutationen Stadt Zug				
2 Honorar für Möblierung (doppelt in Werkvertrag)		-65'000.00		10.03.2010
4 Bauwandabschränkungen Weber und Sauter		8'789.40		10.03.2010
9 Brüstungsabdeckung Betonelemente		129'272.35		10.03.2010
10 Sonnenstoren Attikageschoss Haus C		18'822.85		10.03.2010
11 Umplanung Optimierung Betreiber		257'505.05		29.01.2010
12 Rampenheizung		44'000.00		09.08.2010
13 Waschtische Kindertagesstätte		5'750.00		10.03.2010
14 Waschtische Teamstützpunkte (5 Stück)		18'112.50		10.03.2010
16 Beleuchtung Lingerie		8'191.70		10.03.2010
17 Mehraufwendungen Baugrube		440'000.00		23.06.2010
18 Kühlung Stationszimmer		60'366.00		23.06.2010
19 Änderung CoiffeurSalon, Gemeinschaftsküche		13'375.00		23.06.2010
20 Gaszuleitung von Cheminée Haus B		6'850.00		23.06.2010
21 Mehrkosten Gastroküche		20'320.50		23.06.2010
23 Erweiterung Notstromanlage		11'346.95		23.06.2010
24 Höhere Vergabe Pflegekombination		2'659.40		04.10.2010
25 Klappsitz Liftkabinenausstattung		2'500.00		
26 Mehrkosten Höhere Vergabe Schiebetüren		2'294.60		04.10.2010
27 Kaminerhöhung		2'910.60		04.10.2010
28 Epoxi-Belag Treppenhaus B		29'360.10		04.10.2010
29 Minderpreis Treppe 3.-4. OG Haus B		-2'901.80		04.10.2010
30 Bodenwanne Waschmittellager		2'148.55		03.01.2011
31 Malerarbeiten Heizzentrale		7'500.00		
34 Granderwasser Haus B und C		29'094.20		23.06.2010
37 Schreinerarbeiten Haus B/C		64'851.25		09.08.2010
38 Wandkasten und Medikamentenverteilung		66'036.25		09.08.2010
40 Küchenabdeckung Mehrpreis		17'796.55		31.08.2010
41 Küchenerweiterung Kindertagesstätte		4'453.30		31.08.2010
45 Küchenabdeckungen und Erweiterungen		11'195.75		04.10.2010
46 Mehraufwand Wandschränke		399.90		03.12.2010
49 Küchen-Rückwand		55'670.15		15.11.2010
50 Schiebetüre Küche EI30		4'056.75		15.11.2010

