BAUDEPARTEMENT

ZUG Stadt

2250 / 966 - ERWEITERUNG SCHULANLAGE HERTI, ZUG
ORGANIGRAMM PROJEKTIERUNG / AUSFÜHRUNG

Stand 27.02. 2013

Projektbeteiligte

Besteller
Bildungsdepartement BiD (Schulen)
Finanzdepartement FD (Immobilien)

Betreiber / Nutzer
Immobilien Stadt Zug
Stadtschulen (Primarschule und Kindergärten)
Kind Jugend Familie KJF (ausserschulische Betreuung)
Musikschule Stadt Zug

Entscheidungs-träger

Bauherrschaft
Stadt Zug, vertreten durch den Stadtrat

Strategie und Controlling

Steuerungsausschuss (StA) *1
André Wicki, SR, Chef BD, Vorsitz
Vroni Straub Müller, SR, Chefin BiD
Karl Kobelt, SR, Chef FD
Paul Knüsel, Leiter Hochbau
Urs Landolt, Rektor Stadtschulen
Theddy Christen, Leiter Immobilien
Beat Aeberhard, Stadtarchitekt (nur für Projektierung)
Regula Roth, Leiterin KJF
Andreas Rupp, Finanzsekretär
Marcel Beerle, PL Hochbau (ohne Stimmrecht)
Ruth Schorno, Protokoll

**1 bei der Ausführung nach Bedarf zusätzlich*
Dr. Nicole Nussberger, Baujuristin
Beat Aeberhard, Stadtarchitekt

Operativer Bereich

Gesamtprojektleitung (GPL) *2
Paul Knüsel, Leiter Hochbau, Vorsitz
Marcel Beerle, PL Hochbau
Alexander Albertini, PL Stadtebau (nur für Projektierung)
Kristina Weber, Portfoliomanagerin Immobilien
Esther Brandenberg, Prorektorin Primarschule / Kindergarten
Regula Roth, Leiterin KJF
Philipp Fischer, Architekt (ohne Stimmrecht)
Ruth Schorno, Protokoll

**2 nach Bedarf zusätzlich*
Beat Aeberhard, Stadtarchitekt

Nutzergruppe Betreuung (NGB)
Lars Sommer, Fachstelle KJF
Vertreterinnen Betreuer
Vertreterinnen Küche

Nutzergruppe Schule (NGS)
Esther Brandenberg, Prorektorin PS / KIGA, Vorsitz
Silvia Imfeld, Schulhausleiterin Herti
Sandra Hürlimann, Schulhausleiterin Letzi
Othmar Elsener, Schulhauswart Herti
Vertreterinnen Lehrerschaft
Vertreterinnen Kindergärten
Vertreterinnen Fachschaft
bei Bedarf: Quartierverein Zug-West
bei Bedarf: Vertreter Elternrat (?)

Ausführung

Planungsausschuss (PA) *3
Marcel Beerle, PL, Vorsitz
Silvia Imfeld, Schulhausleiterin Herti
Lars Sommer, Fachstelle KJF
Daniel Ehrensperger, FM Immobilien
bei Bedarf: Othmar Elsener, Schulhauswart
Reto Robbi, Architekt
Protokoll durch Architekt

Auftraggeber-Organisation
Auftragnehmer-Organisation

Koordination Planungsteam
Reto Robbi, Projektleiter Architekt

Architekt
Enzmann Fischer Architekten AG
mit Bauökonom
vakant

Planer mit Einzelverträgen
vakant

Spezialisten mit Einzelverträgen
vakant