G2266 Beilage 3

Beilage 1.8.5
Organigramm ALTERSZENTRUM FRAUENSTEINMATT
Ausfihrung
[ Projektbeteiligte] [Besteller: Betreiber: Nutzer:
SUS (Soziales) Betreiber
SUS (Sicherheit) FD (Immobilien) Mieter
Finanzdepartement FD (Immobilien) SUS (Sicherheit) FFZ | Werkhof
Stiftung Priesterheim zum Frauenstein (SPzF) SPzF SBB
Baudepartement BD (Werkhof) Warmeverbund

Entscheidungs-
trager Bauherrschaft
Stadt Zug, vertreten durch den Stadtrat
Stiftung Priesterheim zum Frauenstein (SPzF)
Strategie Steuerungsgruppe (StG) 1) 1) nach Bedarf zusatzlich:
und Vorsitz: - Meier Hug Bruigger Architekten GmbH
Controlling Andrea Sidler Weiss, Chefin BD - Vertreter Generalunternehmer
Mitglieder: - Stadtarchitekt
- Thomas Gretener, Kommunikationsbeauftr.

Operativer
Bereich

Durchfiihrung

Hans Christen, Chef FD

Andreas Bossard, Chef SUS

Norbert Kremmel, Leiter Hochbau

Ruth Beglinger, Vertreterin SUS

Andreas Rupp (Controlling Finanz)

Pfr. Othmar Kahli, Vertreter SPzF

Theddy Christen (Immobilien), beratend

Marcel Beerle, Projektleiter (PL), beratend

Ruth Schorno, Protokoll

Gesamtprojektleitung (GPL) 2)

2) nach Bedarf zusétzlich:

- Stadtarchitekt

- Thomas Gretener, Kommunikation

- Thomas Kaufmann, Rechnungsfiihrer BD

Supportgruppe

Vorsitz:

Norbert Kremmel, Leiter Hochbau

Mitglieder:

Marcel Beerle, Projektleiter

Ruth Beglinger, SUS

Theddy Christen, Immobilien

Geri Hager, SPzF

Projektleiter GU

Meier, Hug und Brigger, Architekten GmbH

Ruth Schorno, Protokoll

Planungsausschuss

Projektleiter GU, Vorsitz, Protokoll

Marcel Beerle, Projektleiter

Thomas Homberger, Immobilien

Meier, Hug und Brigger, Architekten GmbH

Geri Hager, Vertreter SPzF

Vorsitz:

Marcel Beerle, Projektleiter
Daniel Rittimann, FFZ
Claudius Berchtold, Rinplaner
Stefan Juch, Verkehrsplaner
Daniel Magne, Sicherheit
Bruno Triissel, Nachhaltigkeit, Okologie
Jirg Walz, kaufm. FM

Auftraggeber - Organisation

Auftragnehmer - Organisation

Ausfuhrungsplanung, gestalterische Leitung

Meier, Hug und Briigger, Architekten GmbH

A. Schmid, Landschaftsarchitekt

Generalunternehmer

Fachplanerteam

Bauing: Emch und Berger AG, Zirich

HLS-Ing.: Kiinzle Partner AG / Arregger AG

Elektroing: Mosimann + Partner, Zirich

Subunternehmer
Subunternehmer
Subunternehmer

[Subunternehmer |
[Subunternehmer |
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