
Schlussbericht 
Friedhofgebäude mit Abdankungshalle St. Michael, Zug  

Kostenentwicklung 
Indexteuerung nach Zürcher Baukostenindex 
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Teuerung ausgewiesen

Mehrkosten

Wettbewerb/Abbruch/Provisorium

Kosten BKP 0-9

Index   99.9     101.3    105.1     110.1    107.6    110.2
Index - Teuerung nach Zürcher 

Baukostenindex

 
1998 Kostenschätzung für Wettbewerb CHF 5 bis 6 Mio. Nicht eingerechnet sind Kosten für Wettbewerb, Abbruch, Provisorium CHF 600 000.-- 

1999 Kosten inkl. Wettbewerb, Abbruch und Provisorium CHF 7.2 Mio. 

2000 Kosten bereinigt CHF 7.57 Mio. 

2001 Volksabstimmung Baukredit CHF 7.57 Mio. 

2004 Mehrkosten CHF 583 600.-- 

2005- Ausgewiesene Teuerung CHF 156 600.-- 

2005     Abrechnung inkl. Teuerung und Rückstellungen CHF 8 416 000.-- 


