

Projektablauf

Zeit	Planungsschritte										
Juni 2004	<p>Start Ortsplanungsrevision Beschluss Grosser Gemeinderat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektablauf • Projektorganisation • Finanzierung 										
Juni 2004	<p>Wahl des Planerteams Beschluss Stadtrat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Submission auf Einladung • beauftragtes Planerteam: Planteam S, Feddersen & Klostermann, Teamverkehr 										
Herbst 2004 bis Sommer 2006	<p>Entwicklungskonzept Strategie der räumlichen Entwicklung in 5 Bildern</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Zukunftskonferenz</td> <td style="width: 50%;">Februar 2005</td> </tr> <tr> <td>Ergebniskonferenz</td> <td>November 2005</td> </tr> <tr> <td>öffentliche Mitwirkung</td> <td>November 2005 bis Januar 2006</td> </tr> <tr> <td>Beschluss Stadtrat</td> <td>April 2006</td> </tr> <tr> <td>Kenntnisnahme GGR</td> <td>Juni 2006</td> </tr> </table>	Zukunftskonferenz	Februar 2005	Ergebniskonferenz	November 2005	öffentliche Mitwirkung	November 2005 bis Januar 2006	Beschluss Stadtrat	April 2006	Kenntnisnahme GGR	Juni 2006
Zukunftskonferenz	Februar 2005										
Ergebniskonferenz	November 2005										
öffentliche Mitwirkung	November 2005 bis Januar 2006										
Beschluss Stadtrat	April 2006										
Kenntnisnahme GGR	Juni 2006										
Herbst 2006 bis Herbst 2008	<p>Richtplanung Teilrichtplan Siedlung und Landschaft Teilrichtplan Verkehr</p> <p>Nutzungsplanung Zonenplan Bauordnung Reglemente</p>										