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Schulhaus Oberwil - Gesamtsanierung

BPK-Sitzung 28. Mai 2019

- Ausgangslage

- Bauprojekt, Baubeschrieb, Massnahmen

- Kosten & Termine
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Ausgangslage
Schulanlage Oberwil
• Schulhaus Altbau, Baujahr 1912/13
• Kindergarten-/ Turnhallentrakt, Baujahr 1998
• Schulhaus Neubau, Baujahr 1998

Schulhaus Altbau, Baujahr 1912/13
• Architekt Emil Weber
• Inventar schützenswerter Bauten Kanton Zug
• typischer Vertreter der Heimatstilbewegung

Bauliche Geschichte Altbau
1957: Ausbau DG / Mannschaftsunterkunft
1977: An-, Umbau und Renovation
1995: Eingeschnittene Balkone Dachgeschoss
2005: Sanierung Hauswartwohnung
2010: Sofortmassnahmen Statik Klassenzimmer

Verlauf Planung
Aug. 2018: GGR Antrag Projektierungskredit
Dez. 2018:  SRA Antrag Aufhebung Wohnung

Altbau

Kindergarten/
Turnhalle

Neubau
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UG Bestand OG BestandEG Bestand DG Bestand

Ausgangslage
Bestand Nutzung / Schulraum (Mai 2019)
• 3 Klassenzimmer und 1 Gruppenraum

• 1 Lehrerzimmer im Erdgeschoss
(für gesamtes Schulareal Oberwil)

• 3 Fachzimmer 
(Heilpädagogik, techn. Werken, Musikzimmer)

• 1 Bibliothek im Untergeschoss

• 1 Wohnung Hauswart im Dachgeschoss 
(seit August 2018 nicht mehr genutzt)
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• Gebäudehülle
-keine energetische Sanierung
-Instandsetzungsarbeiten Bestand (Risssanierung, Reinigung, neu streichen)
-neue Fenster (nach den heutigen Anforderungen an Energie und Sicherheit) in Absprache 
mit der Denkmalpflege, insbesondere mit dem äusseren Erscheinungsbild (Fenstereinteilung, Sprossen etc.)
-neuer Sonnenschutz (textil) in Absprache mit der Denkmalpflege
-unbedeutende Änderung für den hindernisfreien Zugang 
-Instandsetzung Dach (Reparaturen best. Schadstellen)

• Umgebung
-Die bestehende Umgebung ist funktionstüchtig und wird nicht verändert.
-Eingriffe infolge neuer Zugangsrampe und Ersatz/Sanierung der bestehenden Kanalisation
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• Treppenhaus
-Treppenhaus bleibt grundsätzlich bestehend, die Oberflächen werden instandgesetzt

• behindertengerechte Zugänglichkeit
-Einbau Liftanlage (rollstuhlgängig) zur Erschliessung aller Geschosse UG bis DG
-Schwellenlose Aussenzugänglichkeit UG über neue Rampenanlage an Südseite
-neues IV-WC im UG

• Brandschutz
-brandschutztechnische Ertüchtigung des gesamten Gebäude gem. den behördlichen Anforderungen
(betrifft: Brandabschnitte, Türen EI 30, Not-/ Sicherheitsbeleuchtung, Fluchtwege und Fluchtwegsignaletik
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• Innenausbau
-Neue Raumorganisation infolge Aufhebung Wohnung Hauswart
(betrifft hauptsächlich das Unter- und Dachgeschoss)
-Ersatz und Instandsetzung der bestehenden Oberflächen (Boden, Wand, Decke)
-Ausbau Klassenzimmer und Gruppenräume nach den heutigen pädagogischen Bedürfnissen
-Ausbau Fachzimmer, Bibliothek, Lehrerzimmer, Schulküche nach den heutigen Anforderungen an Fläche/Ausstattung

• Klima und Schallschutz
-Neuer Sonnenschutz zur Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes
-öffenbare Oblichter in allen Klassenzimmer für eine verbesserte Nachtauskühlung
-Neue Deckenelemente zur Verbesserung Schallschutz und Raumakustik
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• Energiekonzept
Bestand: Altbau, Gasheizung mit Fernleitung zu KiGa / Turnhalle 
Bestand: Neubau, Gasheizung (eigenständig)
Die Gebäude sind nicht auf Niedertemperaturheizungen ausgelegt
1 zu 1 Ersatz Gasheizung (Hochtemperatur bis max. 70°C)

• Überprüfung Energiezentrale
Eine anstelle zwei Energiezentralen wird verworfen, Neubau hat Potential für energetische Sanierung, was Einfluss 
auf das Heizsystem hat. 

• Gegenüberstellung Energieerzeugung (Holz, Luft, Wasser)
Holzheizung verworfen
-starke Emissionen (Rauch, Geruch etc.), sowie Anlieferungen, Lagerung
Problem mit umliegenden Quartiere

Wärmepumpe verworfen
-Wärmepumpe unabhängig Energieträger (Wasser, Luft) sind auf 
Niedertemperatur (35°C bis max 50°C) ausgelegt  Spitzen (50°C bis 70°C) mit Gas
-Grundwasser nicht empfehlenswert.
Objekt liegt im Zuströmbereich des Trinkwasserpumpwerks Reifflimatt, 
sehr aufwendigen, komplexen Überprüfungen, ohne Gewähr auf Machbarkeit.
-Seewassernutzung: nicht empfehlenswert.
Aufgrund Leistungsgrösse Aufwand und Verhältnismässigkeit
Eignung erst ab gewisser Leistungsgrösse (z.B. Wärmeverbund) sinnvoll.
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• Haustechnik (Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen
-1 zu 1 Ersatz Gasheizung
-neue Heizleitungen und Radiatoren, abgestimmt auf die neue Raumorganisation
-neue Abluftanlage (mit WRG), abgestimmt auf die neue Raumorganisation
-neue Nasszelle UG (IV- und Lehrer-WC), sowie Komplettsanierung der bestehenden Nasszellen im EG und OG

• Elektroinstallationen
-Ersatz und Instandsetzung aller Elektroinstallationen gem. den heutigen pädagogischen Anforderungen
-Ersatz und Vereinheitlichung der Beleuchtung (LED)
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UG Projekt OG ProjektEG Projekt DG Projekt

Bauprojekt
Raumprogramm Neu (Projektierung Mai 2019)
• 3 Klassenzimmer (ca. 65m2 bis 70m2)

• 2 Gruppenräume (ca. 30m2)

• Lehrerzimmer (ca. 55m2) 
mit angemessener Fläche für ca. 30 Lehrpersonen im UG
Lehrervorbereitung neu im DG

• Fachzimmer
Fachzimmer (UG), Schulküche (UG), techn. Werken (OG), Heilpädagogik (DG)

• Bibliothek (ca. 103m2) 
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Bauprojekt UG
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Bauprojekt EG und OG
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Bauprojekt DG

28.05.2019 BPK 022 Schulhaus Oberwil – Gesamtsanierung _ Baukredit

Baudepartement

14

Bauprojekt Schnitte
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Bauprojekt Fassaden
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Übersicht Termine

• 14. Mai 2019 Bericht und Antrag des Stadtrates

• 28. Mai 2019 Bau- und Planungskommission

• 11. Juni 2019 Geschäftsprüfungskommission

• 2. Juli 2019 Grosser Gemeinderat

• Juli 2019 Baugesuch und Start Ausschreibung / Submission

• Winter 2020 Erstellung Provisorium (nach den Weihnachtsferien)

• Winter 2020 Baubeginn (nach den Sportferien)

• Winter 2021 Inbetriebnahme (nach den Sportferien)
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Kostenvoranschlag (+/-10%)
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