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Stad¢trat

Grosser Gemeinderat, Vorlage Nr. 2196

Interpellation der CVP-Fraktion betreffend
Arena Platz

Antwort des Stadtrats vom 31. Januar 2012

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Am 5. Oktober 2011 hat Richard Riegg namens der CVP-Fraktion die Interpellation
~Arena Platz” eingereicht. Richard Riegg stellt darin dem Stadtrat hinsichtlich der
Bodenbelastung des Arena Platzes pro m2eine Reihe von Fragen. Wortlaut und Be-
grindung des Vorstosses sind aus dem vollstandigen Interpellationstext im Anhang
ersichtlich.

Frage 1
Trifft es zu, dass der Stadtrat diese bewusst so in Auftrag gegeben hat?

Antwort

Ja. Die Nutzlasten wurden zusammen mit dem Prifingenieur der Stadt definiert. Sie
bildeten Bestandteil der Ausschreibung und wurden vom Totalunternehmer (TU)
auch so offeriert. Massgebend fir die Erstellung des Platzes waren die Normen SIA 260,
261, 262, 263, 266, und 267. Diese Normen halten die Grundlagen fir die Projektierung
von Tragwerken und die Einwirkungen auf Tragwerke fest und enthalten Vorschriften
fur den Betonbau, den Stahlbau, das Mauerwerk und die geotechnische Arbeiten. Die
Bauarbeiten sind gemass diesen Nutzungsvorgaben ausgefihrt worden und samtliche
aufgefihrten Normen sind eingehalten. Die Aussenflachen wurden in 3 Bereiche unter-
teilt und die Nutzung entsprechend festgelegt (siehe Beilage):

Bereich 1 Eisfeld Winter und Sommer (Ausseneisfeld)
Bereich 2 Vorplatz (heute Arenaplatz)
Bereich 3 Eingangs-/Durchfahrtszone (vor dem Scheibenhochhaus)

Die Nutzlasten fur den Arenaplatz sind wie folgt definiert worden: Die Flachenlast kann
bis 500 kg/m? betragen, eine Einzellast kann 20 Tonnen betragen. Die angenommenen
Nutzlasten sind fur die Befahrbarkeit mit Lastwagen bis 20 Tonnen samt Tankléschfahr-
zeug und Hubfahrzeug der Feuerwehr Zug ausgelegt. Im Teilbereich 3 (Eingangs-/
Durchfahrtzone) ist die Befahrbarkeit mit einem 4-Achs-Spezialfahrzeug mit einem Ge-
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wicht bis zu 32 Tonnen zuldssig. Die angenommenen Nutzlasten waren die Grundlage
fur die weitere Planung.

Die nachfolgende Chronologie zeigt auf, dass die Nutzungsvereinbarungen vom
Steuerungsausschuss und vom Stadtrat definiert, genehmigt und unterzeichnet wor-
den sind. Auch die Vertreter der Zuger Messe hatten Kenntnis von den zulassigen
Nutzlasten.

Chronologie der Nutzungsvereinbarung:

8. Februar 2006: An der Projektsitzung wurde festgehalten, dass die Nutzlasten auf
dem Vorplatz mit der Zuger Messe abgeklart werden mussen und dass der Steue-
rungsausschuss dann den Beschluss fasst.

21. Februar 2007 Nr. 11: Der Steuerungsausschuss befasste sich nochmals mit den
Nutzlasten des Vorplatzes. Es wurde beschlossen, dass die Nutzlast wie bisher bei
20 Tonnen (Tankléschfahrzeug) bleibt und die Konstruktion nicht auf 40 Tonnen
ausgelegt wird.

16. Mai 2007: Der Stadtrat unterzeichnete die Nutzungsvereinbarung (datiert per
1. Juli 2007) fur die weitere Planung mit den oben erwahnten Nutzlasten.

15. November 2007: Mit einem Vertreter der Zuger Messe wurden die Nutzungslas-
ten besprochen. Das Ergebnis ist wie folgt im Protokoll festgehalten worden:
»Belastung Vorplatz 20 Tonnen, Rest 40 Tonnen”

18. Mai 2009 und 23. Juni 2009: Mit der Ausarbeitung des TU-Werkvertrages wurden
auch die Nutzungsvereinbarungen im Rahmen der weiteren Projektbearbeitung
Uberarbeitet. Die Vereinbarung wurde in den Teil Nord und den Teil Sid (mit Are-
naplatz) aufgeteilt. Der Stadtrat unterzeichnete die Vereinbarung Nord am 18. Mai
2009. Die Vereinbarung , Nutzungsvereinbarung Teil Einstellhalle SGd” vom 18. Mai
2009 genehmigte und unterzeichnete er am 23. Juni 2009. Die Nutzlasten fur den
Arenaplatz wurden wie in der ersten Vereinbarung unverandert tbernommen.

Frage 2

Wie will man, sollte sich ein Fest als nachbarschaftsvertraglich erweisen, in Zukunft
auf dem Arena-Platz ein Jubilaumsfest abhalten? (zum Beispiel ein Riesenrad bei der
30 Jahr Feier des Uptown und die Ubergabe des é6ffentlichen Teils an die CS?!)

Antwort

Wie geplant konnte die Zuger Messe vom 22. Oktober bis zum 30. Oktober auf dem
Arenaplatz ihr Zelt aufstellen. Auf dem Platz sind praktisch alle Veranstaltungen
moglich. Weihnachtsmarkte, Autoausstellungen, Konzerte, Meisterfeiern EVZ, Quar-
tierfeste, SF bi de Lut usw. kdnnen problemlos durchgefuhrt werden. Bei grossen
Fahrgeschaften wie etwa einem Riesenrad musste die Decke des Parkhauses nebst
den statischen Lasten auch die dynamischen Komponenten (Schwungkraft) aufneh-
men. Solche Krafte kdnnen - wenn Uberhaupt - dann nur mit grossem technischen
Aufwand aufgefangen werden.
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Ein Riesenrad kann auf der freien Flache zwischen der Einstellhalle und den Baumen
aufgestellt werden, da dort fester Grund vorhanden ist.

Frage 3

Hat man sich damit nicht unkorrigierbar zu viel verbaut? Hatte man diese Beruhi-
gungsmassnahme nicht auch durch das ordentliche Bewilligungsverfahren regeln
kédnnen?

Antwort

Nein, fur eine 40 Tonnen Belastung waren insgesamt rund 1 Mio. Mehrkosten aufge-
laufen. Die Nutzlasten wurden wie in Frage 1 erlautert, bewusst und in Kenntnis der
Einschrankungen durch den Steuerungsausschuss beschlossen und durch den Stadtrat
genehmigt. Die Verdopplung der Nutzlasten von 20 Tonnen auf 40 Tonnen (Eigen-
last) und von 500kg/m? auf 1000kg/m? (Flachenlast) wurde eingehend besprochen
und in Abwagung des Kosten- und Nutzenverhaltnisses nicht weiter verfolgt. Fir

40 Tonnen Belastungen ware ein ganz anderer Platzaufbau notwendig gewesen (an-
dere Belagsqualitat, eine starkere Decke und vor allem mehr Unterbauh6he). Bei ei-
ner zusatzlichen Aufbauhdhe und einer Verstarkung der Decke hatte die Aushubsoh-
le der ganzen Tiefgarage um rund 50 cm tiefer gelegt werden mussen. Da die Tief-
garage im Grundwasser liegt, hatte der Auftrieb der Bodenplatte kritische Werte
erreicht, was zusatzlich Verstarkung der Bodenplatte erfordert hatte. Dies hatte
wiederum Auswirkungen auf die Pfahle gehabt. Eine weitere Folge der Vertiefung
der Bodenplatte waren die Hohenverhaltnisse gewesen. Die Tiefgarage hatte im Ge-
falle gebaut werden mussen, oder die Erschliessungsrampen waren entsprechend
langer geworden.

Der Platz wurde so in der Nutzung definiert, dass 6ffentliche Veranstaltungen mit
Festzelt durchgefuhrt werden kénnen. Er wurde bewusst so ausgelegt, dass er in
Rucksichtnahmen auf die Nachbarschaft nicht mit einem Rummelplatz mit grossen
schweren Fahrgeschaften belegt werden kann. Dies hatte bei einer Auslegung auf
40 Tonnen sicherlich auch im ordentlichen Bewilligungsverfahren geregelt werden
kénnen. Doch die durch die vereinbarten Nutzlasten notwendigen Einschrankungen
(keine Riesenrader usw.) stehen in keinem Verhaltnis zu den notwendigen Investiti-
onen oder Projektanpassungen. Es wurde somit eine sinnvolle und fir den Standort
und die mdéglichen Veranstaltungen angepasste Nutzung vereinbart und auch ausge-
fuhrt. Die Kosten sind zielgerecht und verninftig eingesetzt worden.
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Antrag
Wir beantragen Ihnen, die Antwort des Stadtrats zur Kenntnis zu nehmen.

Zug, 31. Januar 2012

Dolfi Muller, Stadtprasident Arthur Cantieni, Stadtschreiber

Beilagen:

- Interpellation der CVP-Fraktion vom 5. Oktober 2011 betreffend Arena Platz

- Plan betreffend Aufteilung Aussenflachen (Auszug Nutzungsvereinbarung vom
1. Juli 2007)

Die Vorlage wurde vom Baudepartement verfasst. Fir Auskinfte steht Ihnen Stadtrat
André Wicki, Departementsvorsteher, Tel. 041 728 21 51, zur Verfligung.
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