GROSSER GEMEINDERAT VORLAGE NR. 796

Dorfplatz Herti, Brunnenplastik,
Zwischenbericht und Zusatzkredit

Bericht und Antrag des Stadtrates vom 8. Januar 1985

Sehr geehrter Herr Prdsident
Sehr geehrte Damen und Herren

I.

Sie haben am 8. November 1983 der Vorlage Nr. 737 des
Stadtrates zugestimmt, wonach flr Fr. 80'000.-- der Dorf-
platz im Hertizentrum verschdnert werden soll. Mit Ausnahme-
der Brunnenplastik und der Sitzbdnke sind die Arbeiten ge-
mdss Projekt und Kostenvoranschlag ausgefiihrt. Die Binke
werden in den ndchsten Wochen montiert. Leider ist es nicht
gelungen, die Brunnenplastik gemdss vorgelegtem Entwurf
auszufihren.

Die im Juni gelieferte und montierte Plastik entsprach in
kiinstlerischer und technischer Hinsicht nur ungeniligend dem
urspriinglichen Entwurf. Da der Kinstler bis im Spatherbst in
den Vereinigten Staaten weilte, konnte die Frage erst jetzt
geklart werden. :

Der Werkvertrag fir die Plastik lautet auf Fr. 56'000.--.
Die bisherigen Kosten betragen Fr. 36'000.--. Herr Josef
Staub ist bereit, den kiinstlerischen Versuch mit farbigen
Metallplatten aufzugeben und die Kosten selbst zu tragen. Der
Stadt entsteht somit kein Schaden.

Als Alternative schlagen wir Ihnen nun eine andere Plastik
vor, die Herr Josef Staub im Einvernehmen mit der bisherigen
Arbeitsgruppe entworfen hat. Es handelt sich um eine ca. 3 m
hohe Spirale in der bewdhrten Gestaltung mit Chromstahl nach
der Art "Rugel" in der Vorstadtwiese.

Diese Technik ist vom Material und von der Verarbeitung her
wesentlich aufwendiger, als im wurspriinglichen Entwurf
vorgesehen war. Trotzdem konnte ein flir die Stadt relativ
gunstiger Preis von Fr. 75'000.-- ausgehandelt werden. Zum
bisherigen Kredit von Fr. 56'000.-- ist daher ein Zusatzkre-
dit von Fr. 19'000.-- erforderlich. :



Antragqg:

Wir beantragen TIhnen, auf die Vorlage einzutreten und fir
den abgednderten Entwurf "Brunnenplastik Dorfplatz Herti"
einen Zusatzkredit von Fr. 19'000.-- zu bewilligen.

Zug, 8. Januar 1985

DER STADTRAT VON ZUG

Der Stadtprdsident: Der Stadtschreiber:
O. Kamer : A. Miller

Beilage:

- Beschlussesentwurf



BESCHLUSS DES GROSSEN GEMEINDERATES VON ZUG NR.
BETREFFEND DORFPLATZ HERTI, BRUNNENPLASTIK,
ZWISCHENBERICHT UND ZUSATZKREDIT

DER GROSSE GEMEINDERAT VON ZUG -

nach Kenntnisnahme von Bericht und Antrag des Stadtrates Nr.
796 vom 8. Januar 1985

beschldiesst:

1. Vom Zwischenbericht betreffend Dorfplatz Herti, Brunnen-

2.

plastik wird Kenntnis genommen.

Fir den abgeanderten Entwurf der Brunnenplastik wird zu
Lasten der Investitionsrechnung ein Zusatzkredit von Fr.
19'000.-- bewilligt.

3. Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft.
Er ist im Amtsblatt zu verdffentlichen und in die
Sammlung der Ratsbeschlisse aufzunehmen.
Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Zug,

DER GROSSE GEMEINDERAT VON ZUG

Der Prdsident:

Der Stadtschreiber:



GROSSER GEMEINDERAT VORLAGE NR. 796.1

Dorfplatz Herti, Brunnenplastik,
Zwischenbericht und Zusatzkredit

Bericht und Antrag der Bau- und Planungskommission vom 6. Marz 1985

Sehr geehrter Herr Prdsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Bericht der Kommission

Die Bau- und Planungskommission behandelte an ihrer Sitzung vom 5. Marz 1985
im Beisein von Bauprasident und Stadtarchitekt die Vorlage iiber den
Zwischenbericht und den Zusatzkredit fiir den Dorfplatz Herti, Brunnenplastik.
Eintreten auf die neue Brunnenplastik und den Zusatzkredit war unbestritten.

Zufolge der erhobenen Mangelriige ist fiir das erste Projekt der Werkvertrag
nicht erfiillt worden. Fiir die Stadt ensteht jedoch kein Schaden.

Die Chromstahlspirale vermag anhand des vorliegenden Modells in ihrer neuen
Form zu befriedigen.

Dank dem Einsatz der vierkopfigen Kommission konnte mit Fr. 75'000.-- fiir die
neue Brunnenplastik ein giinstiger Preis ausgehandelt werden.

Die Kommission erhebt keine Einwande, dass Zug mit einem weiteren "Rugel" von
Herrn Josef Staub bereichert wird.

In der Schlussabstimmung passierte die Vorlage einstimmig.

I1. Antrag der Bau- und Planungskommission

Die Kommission .beantragt Ihnen, auf die Vorlage einzutreten und fir den
abgednderten Entwurf "Brunnenplastik Dorfplatz Herti" einen Zusatzkredit von
Fr. 19'000.-- zu bewilligen.

Fir die Bau- und Planungskommission
Der Prdsident: K. Rust



GROSSER GEMEINDERAT VORLAGE NR. 796.2

Dorfplatz Herti, Brunnenplastik
Zwischenbericht und Zusatzkredit

Bericht und Antrag der Geschadftspriiffungskommission vom 25. Februar 1985

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Geschiftspriifungskommission behandelte in Anwesenheit des Finanzprdsidenten,
Herrn Stadtrat E. Moos, die Vorlage Nr. 796.

In der Detailberatung wurde das ungewdhnliche Vorgehen des §tadtrates, Ablehnung
des gelieferten Werkes und neue Auftragserteilung an den selben Kinstler,
eingehend besprochen.

Mit der urspriinglichen Brunnenplastik, die in den Skizzen und im Arbeitsmodell
gefallen fand, wagte der Kiinstler ein Experiment. Leider zeigten sich bei der
Ausfilhrung statische Mingel, die den nachtrdglichen Einbau verschiedener Stiitzen
und Streben notwendig machten. Dadurch verlor jedoch das Werk die Aesthetik und
konnte nicht mehr befriedigen.

Die GPK geht mit dem Stadtrat einig, dass die Sffentliche Hand u.a. die Aufgabe
hat, Kiinstler mit Auftridgen zu f&rdern. Der Ankauf von vorhandenen Werken
erfiillt diesen Zweck nur teilweise, herausfordender sind spezifische Auftrdge im
Rahmen eines Projektes. Sowohl fiir den Kiinstler, wie auch fiir den Auftraggeber
(in diesem Falle die Stadt) sind Auftrige auf der Basis eines Modelles mit einem
gewissen Risiko in der Ausfiihrung verbunden.

Mit der Riickgabe der urspriinglichen Brunnenplastik hat der Kinstler zweifellos
einen materiellen Schaden erlitten. Offenbar lassen sich die festgestellten
statischen Mingel kiinstlerisch nicht einwandfrei beheben. Der Kinstler schlug
deshalb eine neue, anders geartete - jedoch seinem bisherigen Schaffen ver-
wandtere - Brunnenplastik vor.

Die GPK teilt die Auffassung des Stadtrates, dass der "Dorfplatz" in der
Ueberbauung Herti einen kiinstlerischen Schmuck erhalten und dem selben Kiinstler
die Chance zu dessen Gestaltung gegeben werden soll. Nach Versicherung des
Finanzprasidenten ist der durch den Nachtragskredit angeforderte Mehrpreis durch
den erhdhten Arbeits- und Materialaufwand des neuen Objektes gerechtfertigt.
Durch das Missgeschick des Kiinstlers bei der ersten Ausfiihrung der Brunnen-
plastik erleidet die Stadt keinen finanziellen Schaden. Wegen dem relativ
geringen 2Zusatzkredit verzichtet die Stadt auf vVerhandlungen mit den ubrigen
Partnern zur Gestaltung des "Dorfplatzes" ilber eine anteilmdssige Kostenbetei-
ligung.

weil keine Auskunft iber die Stellungnahme des Kiinstlers zur Riickweisung seiner
ersten Arbeit abgegeben werden konnte, enthielten sich zwel Kommissions-
mitglieder der Stimme.



Die Geschiftspriifungskommission empfiehlt mit 5 Stimmen, beli 2 Enthaltungen,
dem Grossen Gemeinderat auf die Vorlage einzutreten und dem Zusatzkredit
vom Fr. 19'000.-- zu Lasten der Investitionsrechnung zuzustimmen.

Fur die Geschdftspriifungskommission

H. Opprecht, Prdasident



BESCHLUSS DES GROSSEN GEMEINDERATES VON ZUG NR. 608
BETREFFEND DORFPLATZ HERTI, BRUNNENPLASTIK,
ZWISCHENBERICHT UND ZUSATZKREDIT

DER GROSSE GEMEINDERAT VON ZUG

nach Kenntnisnahme von Bericht und Antrag des Stadtrates
Nr. 796 vom 8. Januar 1985

beschldiesst

1. Vom Zwischenbericht betreffend Dorfplatz Herti, Brunnen-
plastik wird Kenntnis genommen.

2. Fir den abgednderten Entwurf der Brunnenplastik wird zu
Lasten der Investitionsrechnung ein Zusatzkredit von
Fr. 19'000.-- bewilligt.

3. Dieser Beschluss tritt gemdss §7 der Gemeindeordnung so-
fort in Kraft.

Er ist im Amtsblatt zu verdffentlichen und in die Samm-
lung der Ratsbeschlisse aufzunehmen.

Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Zug, 12. Mdrz 1985

DER GROSSE GEMEINDERAT VON ZUG
Der Prdsident: H.P. Hausheer

Der Stadtschreiber: A. Miller



